



Häufig auftretende Probleme bei der LIFE-Projektdurchführung bzw. Endabrechnung

Die besten LIFE Natur-Projekte - Kriterien und Procedere ihrer Auswahl

Österreichische LIFE-Plattform
9./10.05.2012, Illmitz


Particip GmbH





Administration und Finanzen

- ...sind mit die größte Herausforderung bei der Umsetzung von LIFE-Projekten
- in der Regel wird der Aufwand für Administration bei Antragsstellung unterschätzt
- Allgemeine Bestimmungen ändern sich von Jahr zu Jahr
- Defizite bei „Administration/Finanzen“ sind häufigste Ursache für die Nicht-Anerkennung von Kosten





Personalkosten

- Arbeitskosten werden auf der Grundlage der tatsächlichen Lohnkosten (Bruttogehalt plus verpflichtende Sozialabgaben) sowie der jährlichen Arbeitsstunden berechnet
- Die Arbeitszeitchweise (time sheets) sind unverzichtbare Dokumentation der geleisteten Arbeitsstunden, und Grundlage für die im Finanzbericht aufgeführte Stundenzahl
- Offiz. Vorlage auf der LIFE-Homepage (<http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>)
- Das Monitoring Team prüft auf jedem Projektbesuch einige time sheets



Monthly time-sheet

Projektreferenz	
Name des Begünstigten / Partner	
Name des Mitarbeiters	
Ist der Mitarbeiter Vollzeit oder Teilzeit angestellt?	38,5 Stunden/Woche
Kalenderjahr	2007
Kalendermonat	

Kalendertag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Im Fall von Abwesenheit, den Grund in Form des Codes angeben (siehe unten)																																
Arbeitsstunden für dieses LIFE-Projekt						6,0	3,5																	5,0	5,0	8,0						
Arbeitsstunden für ein zweites/ weiteres LIFE-Projekt*																																
Andere Aktivitäten																																
Summe der Arbeitsstunden (inklusive Überstunden)	0,0	0,0	0,0	6,0	3,5	0,0	0,0	0,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Abwesenheit	
Wochenende	WE
Krankheit	SL
Feiertage	PH
Urlaub	AH
Andere Abwesenheit	OA

Zusammenfassung für diesen Monat	
Arbeitsstunden für dieses LIFE-Projekt	40,5
Arbeitsstunden für ein weiteres LIFE-Projekt	0,0
Arbeitsstunden für andere Aktivitäten	0,0
Summe der Arbeitsstunden (inklusive Überstunden)	40,5

Gründe für Abwesenheit für LIFE-Projekt

Arbeitszeit für weitere EU finanziell

Arbeitszeit für andere Aktivitäten

Gesamtarbeitszeit je Monat

Datum und Unterschrift des Mitarbeiters (innerhalb des Folgemonats)

Datum und Unterschrift eines Vorgesetzten (innerhalb des Folgemonats)



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT
Directorate E - International Affairs
ENV.E3 - LIFE - Nature
ENV.E4 - LIFE Environment and Eco-Innovation

Brussels, 08 DEC. 2010
ENV/TS/AS/HM/ml ARES(2010) 917793

**NOTE FOR THE ATTENTION OF ALL BENEFICIARIES AND PARTNERS
OF ONGOING LIFE III AND LIFE+ PROJECTS**

Subject: Registration of time devoted to the projects – timesheets

The findings from recent ex-post audits and evaluations of final financial reports have revealed frequent problems with time registration of staff involved in the projects. This has been identified as the most frequent cause of ineligibility of costs.

The purpose of this note is to highlight the importance of strictly following the recommendations of Article 25.2 of the Common Provisions for what concerns the eligibility of personnel costs, in particular regarding time registration systems and time recording. This article reads:



Fremdleistungen

- Zuschussempfänger + Ko-Finanzierer dürfen nicht als Fremdleister tätig werden!
- Dies gilt auch für Abteilungen/Körperschaften/Firmen der selben Rechtsperson
 - Bauhöfe
 - Firmen/GmbH im Besitz eines Zuschussempfängers
 - Landesinstitutionen falls Landesministerium ein Zuschussempfänger ist
- Vergabe von Aufträgen im Einklang mit geltenden Vorschriften + EU Recht
- Rechnungen müssen einen direkten Verweis auf das LIFE-Projekt aufweisen.



Einnahmen im LIFE-Projekt

(Allg. Bestimmungen 2010 Art. 24.4.)

- „Der koordinierende Empfänger muss sicherstellen, dass alle Einnahmen, die durch und während der Durchführung des Projekts erzielt werden, dem Projekt als direkte Einnahmen zugerechnet werden.“
 - Holzeinnahmen
 - Seminargebühren, Vergabegebühren etc.
 - Verkauf von Informationsmaterial
- „Diese direkten Einnahmen sind stets anzugeben, und die Kommission senkt ihren Finanzbeitrag, um die **Gesamteinnahmen gegen die Gesamtausgaben aufzurechnen.**“



Einnahmen in LIFE-Projekten

- Budget gemäß Projektantrag:
 - **Gesamt:** **2 Mio €**
 - Zuschussempfänger: 0,5 Mio €
 - Ko-Finanzierer: 0,5 Mio €
 - EU: 1 Mio €
- Projektkosten gemäß Endbericht (Beispiel 1):
 - **Gesamtkosten:** **2 Mio €**
 - Projekteinnahmen: 0,1 Mio €
 - Zuschussempfänger: 0,5 Mio €
 - Ko-Finanzierer: 0,5 Mio €
 - EU: 0,9 Mio
- Projektkosten gemäß Endbericht (Beispiel 2):
 - **Gesamtkosten:** **2,1 Mio €**
 - Projekteinnahmen: 0,1 Mio €
 - Zuschussempfänger: 0,5 Mio €
 - Ko-Finanzierer: 0,5 Mio €
 - EU: 1 Mio €



Die besten LIFE Natur-Projekte

Kriterien und Procedere ihrer Auswahl





Seit 2007 werden besonders erfolgreiche LIFE Natur-Projekte von der Europäischen Kommission ausgezeichnet



Bei LIFE Umwelt- Projekten gibt es diese Auszeichnung schon länger

Wir möchten Ihnen heute präsentieren, wie diese Projekte ausgewählt werden



Kriterien zur Auswahl

Punktesystem zur Auswahl

Maximal 100 Punkte möglich

Insgesamt 5 Kriterien

- **Unmittelbar wirksame Projektleistungen (40 Punkte)**
 - 2 Kriterien
- **Langfristig wirksame Projektleistungen (60 Punkte)**
 - 3 Kriterien



Punktevergabe durch Monitor nach Vorlage des Endberichts



.....Insgesamt 5 Kriterien

Unmittelbar wirksame Projektleistungen – 2 Kriterien (40 Punkte)

- ***Verbesserung des Schutzstatus (30 Punkte)***
 - Während der Projektlaufzeit Anstieg der Population einer Zielart um x%;
 - Vergrößerung eines Lebensraumtyps um x ha;
 - Reduzierung invasiver Arten um x%
- ***Hebel- oder Multiplikationseffekte (10 Punkte)***
 - Während der Projektlaufzeit zusätzliche Ressourcen (finanziell oder technisch) erschlossen



.....Insgesamt 5 Kriterien

Langfristig wirksame Projektleistungen - 3 Kriterien (60 Punkte)

- ***Nachhaltigkeit (30 Punkte)***
 - **Projektfläche wird naturschutzkonform und nachhaltig bewirtschaftet mit langfristig gesicherten finanziellen und personellen Ressourcen**
 - **Guter Erhaltungszustand von Zielarten und Lebensräumen, keine weiteren großen Investitionen zur Verbesserung notwendig**
- ***Hebel- oder Multiplikationseffekt (20 Punkte)***
 - **Projekt konnte langfristig zusätzliche Ressourcen (finanziell, technisch) und Stakeholder-Unterstützung sichern**
- ***Regionale / nationale/ internationale Auswirkung (10 Punkte)***
 - **„Best-practice“ auch auf andere Projekte übertragbar**
 - **Einfluss auf regionale/ nationale/ internationale Naturschutzstrategien**



Scoring

4 Kategorien

- | | |
|--|------------------------------|
| • Ausgezeichnetes Projekt | über 90 Punkte |
| • Sehr gutes Projekt | 75 – 90 Punkte |
| • Gutes Projekt | 50 – 75 Punkte |
| • Unterdurchschnittliches Projekt | weniger als 50 Punkte |



Weiteres Verfahren

- Scoring durch Monitoringteam
- Mitgliedstaaten treffen auf Basis des Scorings die Auswahl der besten Projekte; 2011 Koordination durch französisches Umweltministerium
- Endgültige Liste der ausgewählten Projekte zur Freigabe an die LIFE-Abteilung
- Liste enthält zwischen 10 und 20 „Best LIFE Nature Projects“ und zusätzlich 5 „Best of the Best“
- Öffentliche Bekanntgabe der besten Projekte
- Offizielle Auszeichnung (Brüssel)
- Jährlicher Bericht in LIFE- Focus



Die Gewinner

- 2007 / 2008 wurden 26 LIFE Natur-Projekte ausgezeichnet
 - Ein österreichisches Projekt
- 2008 / 2009 wurden 23 LIFE Natur-Projekt ausgezeichnet
 - Drei österreichische Projekte
- 2010 wurden 18 LIFE Natur-Projekte ausgezeichnet
 - Ein österreichisches Projekt



Weitere Informationen und die Liste der ausgewählten Projekte findet man auf der EU LIFE Website:

<http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2010/index.htm>

The screenshot shows the EU LIFE Programme website. At the top, there is a blue header with the European Commission logo and the text 'European Commission Environment - LIFE Programme'. Below this is a navigation bar with links: HOME, ABOUT LIFE, NEWS, FUNDING, PUBLICATIONS, TOOLKIT, CONTACT, SITE MAP. The main content area features a 'LIFE by theme' sidebar with options for Nature, Biodiversity, Environment, LIFE search, By country, Project database, Best projects, and Project publications. The central content area is titled 'Best LIFE-Nature Projects 2010' and includes a sub-header '18 Best LIFE Nature Projects'. The text describes the selection process: 'The EU Member States represented on the LIFE Committee, together with the LIFE Unit, have identified the 18 Best LIFE-Nature projects completed during 2010.' A sidebar on the right lists various project categories with arrows pointing to their respective pages: LIFE Best NAT Projects 2010, LIFE Best NAT Projects 2008-2009, LIFE Best NAT Projects 2008, LIFE Best ENV Projects 2010, LIFE Best ENV Projects 2009-2010, LIFE Best ENV Projects 2008-2009, LIFE Best ENV Projects 2007-2008, and LIFE Best ENV Projects 2006-2007.