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PROJEKTBUDGET:

Gesamtbudget: 6.685.000.-

50 % EU Anteil: 3.342.500.-

PROJEKTTEILNEHMER:

Koordinierender Projektleiter: NÖ Bundeswasserbauve rwaltung

Assoziierte Partner: Stadtgemeinde Amstetten,
Stadtwerke Amstetten, via donau, LANIUS

PROJEKTDAUER:
Start: 01/01/09  - Ende: 30/06/14

Facts

Kofinanzierer: Lebensministerium, NÖ Landesfischere iverband,
NÖ Landschaftsfonds 
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Nebenarmsystem 
Schallemmersdorf

• ganzjährig durchströmter Nebenarm der Donau
• Länge 2,2 km; 5,5 ha Gewässerlebensraum bei MW
• Verbindung mit Nebenarm Grimsing zu ca. 4 km langem System
• Durchfluss bei RNW 5 m3/s, bei MW Donau 33 m3/s
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Nebenarmsystem 
Schallemmersdorf
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• Einreichplanung abgeschlossen �

• Ausschreibungsplanung abgeschlossen �

• Behördliche Bewilligungen seit Ende 2010 �
(Wasserrecht, Schifffahrt, Naturschutz, Forst)

• Bauausschreibung abgeschlossen �

• Spatenstich am 7. Oktober 2011 erfolgt �
• Bauarbeiten begonnen,
Pause wegen Hochwasser �

• Bauende mit Dezember 2013 geplant

Projektstand 
NAS Schallemmersdorf
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Foto: T. Kaufmann

Nebenarm Schönbühel
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Foto: T. Kaufmann

Nebenarmsystem
Schönbühel

• ganzjährig durchströmter 
Nebenarm der Donau

• Länge 1,55 km 
• ungestörte Insel zw. Donau 
und Nebenarm im öffentlichen 
Wassergut

• Durchfluss 
bei RNW 6,4 m3/s, 
bei MW 35,6 m3/s

• Strukturierung Donauufer mit  
Kiesschüttung auf ca. 900 m

• Kiesinselschüttung ca. 400 m
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• Einreichplanung abgeschlossen �

• Umplanung aufgrund Rutschungsgefährdung B33 fertig�

• Behördliche Bewilligungen seit August 2011 vorhanden �
(Wasserrecht, Schifffahrt, Naturschutz, Forst)

• Ausschreibungsplanung bis Ende 2011 vorgesehen
• Bauausschreibung bis Sommer 2012 vorgesehen
• Baubeginn mit Herbst 2012 geplant
• Bauende mit Frühjahr 2013 geplant

Projektstand 
NAS Schönbühel
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Foto: T. Kaufmann

Biotop Frauengärten
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Foto: T. Kaufmann

Biotop Frauengärten

• unterstromig angebundener Nebenarm der Donau
• Länge 200 m
• wellenschlagsgeschützte, wenig strömende Fischhabitate
• Schaffung Flachuferbereiche (v.a. Richtung Elevierplatz) und Kiesbänke
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• Einreichplanung abgeschlossen �

• Behördliche Bewilligungen seit Sommer 2010 vorhanden �
(Wasserrecht, Schifffahrt, Naturschutz)

• Ausschreibungsplanung abgeschlossen �

• Bauausschreibung abgeschlossen �

• Baubeginn Frühjahr 2011  �

• Bauende Sommer 2011 �

Projektstand 
Biotop Frauengärten
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Foto: T. Kaufmann

Pielachmündung – Lateiner Altarm
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Foto: T. Kaufmann

Pielachmündung – Lateiner Altarm
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• Vorarbeiten abgeschlossen
• Behördliche Verhandlung Dez. 2010
• Verzögerung Grundaufbringung
• Baubeginn Herbst 2012

Projektstand 
Pielachmündung - Lateiner 

Altarm
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Foto: T. Kaufmann

FWH Greinsfurth

Wehranlage > 8 m Höhe
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FWH Greinsfurth
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Foto: T. Kaufmann

FWH Greinsfurth
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Foto: T. Kaufmann

FWH Greinsfurth

SENSATION:
3 HUCHEN > 1 m Länge
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� Spatenstichfeier 10.Mai 2010
� Baufertigstellung: Juni 2011
� Eröffnungsfeier: 16. September 2011
� erste Fische durchwandern die FWH

SENSATION: 3 HUCHEN > 1 m Länge

Projektstand Greinsfurth
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Foto: T. Kaufmann

Ybbsschleife Winklarn
vor und nach Bau
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Ybbsschleife Winklarn
vor und nach Bau
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• Behördliche Bewilligungen seit Ende 2010 �
• Spatenstich 3. März 2011 �
• Fertigstellung Sommer 2011 �

Projektstand Winklarn
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Ybbsschleife Hausmening
vor und während Bau

Foto: T. Kaufmann
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• Behördliche Bewilligungen seit Ende 2010 �
• Baubeginn Sommer 2011 �
• Bauarbeiten laufen noch

Projektstand Hausmening
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Foto: T. Kaufmann

Ybbsknie Amstetten
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Foto: T. Kaufmann

Ybbsknie Amstetten
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Abschnitt Amstetten 
von der Wehranlage Greinsfurth bis zur Mündung des 

Mühlbaches in die Ybbs
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Abschnitt Amstetten
von der Wehranlage Greinsfurth bis zur 
Mündung des Mühlbaches in die Ybbs

-Gestaltung der Urlmündung

-Gestaltung des Gerinnes von Wehr 
Greinsfurth bis Umfahrungsstraße

-Einbau von Strömungslenker beim 
Ybbsdamm 

-Umgestaltung der Sohlrampen

-Einbau von Strömungslenker

-Einbau eines Nebenarmes

-Strukturierung der Ufer

-Einbau von Nebenarmen mit 
Strömungslenker

-Anlegen von Amphibienhabitaten
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• Technische Probleme mit ursprünglicher Idee
• Verzögerung Grundaufbringung
• Projektadaption vorgeschlagen, bessere Kosten- Nutzen für
LIFE+ Geld

• Rampendurchgängigkeit wird hergestellt
• Maßnahme im Augebiet flussabwärts

Projektstand Amstetten
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• Presse- Fernseharbeit
ca. 30 Presseartikel, 3 Fernsehbeiträge

• Notice Board, Infoblatt
Wachau, Amstetten, Folder Spatenstich Winklarn

• web site
aktuell inkl Managementserver

• Bau-/Infotafeln
Bautafeln und Infotafeln für jede Maßnahme

• Projektbeiratsveranstaltungen
Zielgruppenspezifische Veranstaltungen

• Gemeindeveranstaltungen
Diverse in Amstetten und Wachau

• Events
Spatenstiche und Eröffnungsfeiern

• Filmprojekt / Luftbilder
Gerhard und Helga Pock, Markus Haslinger begleiten Projekt

Öffentlichkeitsarbeit
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Foto: T. Kaufmann

Spatenstichfeiern
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Foto: T. Kaufmann

20 JAHRE LIFE
www.life-natur-noe.at



EU LIFE+ Projekt MOSTVIERTEL- WACHAU

LIFE Plattform Illmitz

Foto: T. Kaufmann

20 JAHRE LIFE

DURCHSTICH NEBENARM 24.5.2012
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www.life-mostviertel-wachau.at
Foto: A.Zitek

Danke für die Aufmerksamkeit


